

## 中学校体育館 空調設備工事（令和7年度）

| 学 校 名 |        | 期 間                         |  |
|-------|--------|-----------------------------|--|
| 中 4   | 坂下中学校  | 体育館<br>閉鎖期間                 | 令和7年12月6日（土）～令和8年1月12日（月）  |
|       |        | 吊り下げ式<br>バスケットゴール<br>使用不可期間 | 令和7年12月6日（土）～令和8年3月31日（火）  |
| 中 5   | 高蔵寺中学校 | 体育館<br>閉鎖期間                 | 令和7年12月1日（月）～12月25日（木）<br>令和8年1月15日（木）～1月20日（火）<br>令和8年3月7日（土）～3月11日（水）  |
|       |        | 吊り下げ式<br>バスケットゴール<br>使用不可期間 | 令和7年12月1日（月）～令和8年3月31日（火）  |
| 中 6   | 藤山台中学校 | 体育館<br>閉鎖期間                 | 令和7年12月8日（月）～12月12日（金）<br>令和7年12月15日（月）～12月19日（金）<br>令和8年1月8日（木）、9日（金）<br>令和8年1月12日（月）～1月16日（金）<br>令和8年2月9日（月）～2月23日（月）<br>令和8年3月7日（土）～3月11日（水）  |
|       |        | 吊り下げ式<br>バスケットゴール<br>使用不可期間 | 令和8年2月9日（月）～令和8年3月31日（火）   |
| 中 7   | 知多中学校  | 体育館<br>閉鎖期間                 | 令和7年12月4日（木）、5日（金）<br>令和7年12月24日（水）～12月27日（土）<br>令和8年1月20日（火）～2月20日（金）   |
|       |        | 吊り下げ式<br>バスケットゴール<br>使用不可期間 | 令和7年12月4日（木）～令和8年3月31日（火）  |
| 中 8   | 鷹来中学校  | 体育館<br>閉鎖期間                 | 令和7年12月8日（月）～12月12日（金）<br>令和7年12月15日（月）～12月19日（金）<br>令和7年12月24日（水）～12月26日（金）<br>令和8年1月8日（木）、9日（金）<br>令和8年1月27日（火）～1月31日（土）<br>令和8年2月3日（火）～2月7日（土）<br>令和8年2月9日（月）～2月13日（金）<br>令和8年2月16日（月）～2月19日（木） |
|       |        | 吊り下げ式<br>バスケットゴール<br>使用不可期間 | 令和7年12月8日（月）～令和8年3月31日（火）  |
| 中 9   | 松原中学校  | 体育館<br>閉鎖期間                 | 令和7年12月17日（水）～12月19日（金）<br>令和7年12月24日（水）～12月26日（金）<br>令和8年1月5日（月）～1月9日（金）<br>令和8年1月26日（月）～1月28日（水）<br>令和8年2月2日（月）～2月13日（金）<br>令和8年2月16日（月）、17日（火）  |
|       |        | 吊り下げ式<br>バスケットゴール<br>使用不可期間 | 令和7年12月17日（水）～令和8年3月31日（火）   |
| 中10   | 高森台中学校 | 体育館<br>閉鎖期間                 | 令和8年1月5日（月）～2月1日（日）  |
|       |        | 吊り下げ式<br>バスケットゴール<br>使用不可期間 | 令和8年1月5日（月）～3月31日（火）   |

| 学 校 名 |        | 期 間                         |  |
|-------|--------|-----------------------------|--|
| 中11   | 柏原中学校  | 体育館<br>閉鎖期間                 | 令和8年1月12日（月）～1月16日（金）<br>令和8年1月19日（月）～1月23日（金）<br>令和8年1月26日（月）～1月29日（木）<br>令和8年2月2日（月）～2月6日（金）<br>令和8年2月9日（月）～2月13日（金）<br>令和8年2月16日（月）～2月20日（金）  |
|       |        | 吊り下げ式<br>バスケットゴール<br>使用不可期間 | 令和8年1月12日（月）～3月31日（火）  |
| 中12   | 味美中学校  | 体育館<br>閉鎖期間                 | 令和7年12月6日（土）～12月9日（火）<br>令和7年12月24日（水）～12月27日（土）<br>令和8年1月6日（火）～2月7日（土）  |
|       |        | 吊り下げ式<br>バスケットゴール<br>使用不可期間 | 令和7年12月6日（土）～令和8年3月31日（火）  |
| 中13   | 南城中学校  | 体育館<br>閉鎖期間                 | 令和7年12月1日（月）～12月5日（金）<br>令和7年12月15日（月）～12月19日（金）<br>令和7年12月22日（月）～12月26日（金）<br>令和8年1月29日（木）～1月31日（土）<br>令和8年2月5日（木）～2月7日（土）<br>令和8年2月9日（月）～2月13日（金）<br>令和8年2月16日（月）～2月20日（金）                       |
|       |        | 吊り下げ式<br>バスケットゴール<br>使用不可期間 | 令和7年12月1日（月）～令和8年3月31日（火）  |
| 中14   | 石尾台中学校 | 体育館<br>閉鎖期間                 | 令和7年12月24日（水）～12月26日（金）<br>令和8年1月7日（水）～1月9日（金）<br>令和8年1月12日（月）～1月16日（金）<br>令和8年1月19日（月）～1月23日（金）<br>令和8年2月2日（月）～2月6日（金）<br>令和8年2月9日（月）～2月13日（金）<br>令和8年2月16日（月）、17日（火）                             |
|       |        | 吊り下げ式<br>バスケットゴール<br>使用不可期間 | 令和7年12月24日（水）～令和8年3月31日（火）   |
| 中15   | 岩成台中学校 | 体育館<br>閉鎖期間                 | 令和7年12月8日（月）～12月12日（金）<br>令和7年12月15日（月）、16日（火）<br>令和7年12月18日（木）、19日（金）<br>令和7年12月24日（水）～12月26日（金）<br>令和8年1月27日（火）～1月30日（金）<br>令和8年2月2日（月）～2月6日（金）<br>令和8年2月9日（月）～2月13日（金）<br>令和8年2月16日（月）～2月19日（木） |
|       |        | 吊り下げ式<br>バスケットゴール<br>使用不可期間 | 令和7年12月8日（月）～令和8年3月31日（火）  |

※作業の進捗により、閉鎖期間が変更になることがあります。  
 ※壁面のバスケットボールゴールは利用できます。  
 ※足場など気を付けてください。  
 ※工事車両が入るため、お車はできるだけ乗り合わせでお願いします。